



## **CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO**

*Provincia di Treviso*

### **Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 1274 del 31/12/2024**

**Proposta Nr. 1405**

**Oggetto: RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI(DS100).INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA. CUP D25B19000640001**

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- Che La Giunta Comunale con deliberazione n. 210 del 11/08/2022, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI"- CUP D25B19000640001, per un importo complessivo di € 1.830.000,00;
- Che con determinazione dirigenziale n. 1171 del 23/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ERREVI S.R.L. di Castelfranco Veneto (TV) per il prezzo netto di Euro 1.434.895,23 corrispondente al ribasso del 1,56781% sull'importo a base di gara, per un totale di Euro 1.492.049,37, compresi oneri per la sicurezza pari a euro 57.154,14 oltre Iva 10%;
- Che in data 23/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- Che in data 09/03/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori;
- Che in data 25/01/2024 il RUP ha autorizzata la Direzione lavori ad avviare una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs/50/2016;
- Che in data 28/05/2024 i lavori sono stati sospesi in attesa dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante.
- Che con propria determinazione n° 631 del 13/08/2024 è stato accertato un'ulteriore finanziamento regionale per l'opera in oggetto per l'importo di € 195.000,00 registrato al capitolo in entrata n. 261020 "CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO IMMOBILE EX CASA CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING" derivante da finanziamenti europei- SISUS 2014-2020 – Azione 9.4.1 " versante AVEPA (cap. . S. 678200).

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 383 del 05/12/2024, immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'opera pubblica "RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZAZIONE DI

UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI (DS100)” redatta dal Direttore dei Lavori arch. Arch. Alessandro Collatuzzo ed Ing. Loris Luison per l’importo integrativo lavori oltre oneri della sicurezza pari a euro 115.606,57;

- contestualmente è stato approvato l’aggiornamento del Quadro Economico di spesa per euro 1.985.000,00 per una maggior spesa di euro 155.000,00 dando atto che l’Amministrazione Comunale farà fronte all’incremento di spesa attraverso i fondi Regionale integrativi;
- il quadro di spesa assestato con delibera della giunta Comunale n° 383 del 05/12/2024 è il seguente:

<b>- QUADRO ECONOMICO</b>				
	Progetto esecutivo	Det. n. 1171 del 23/12/2022 Aggiudicazione	Assestamento	Perizia di variante
<b>SOMME A - LAVORI A BASE D’ASTA</b>				
A.1 LAVORI	1.457.749,98	1.434.895,23	1.434.895,23	1.550.581,80
A.2 ONERI SICUREZZA	57.154,14	57.154,14	57.154,14	57.154,14
<b>TOTALE SOMME A – LAVORI</b>	<b>1.514.904,12</b>	<b>1.492.049,37</b>	<b>1.492.049,37</b>	<b>1.607.655,94</b>
<b>SOMME B – A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1 Spese tecniche professionali di cui:	106.426,21	106.426,21	137.863,63	157.123,67
B.1.1 Collaudo statico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B.1.2 Collaudo tecnico amministrativo	5.000,00	5.000,00	6.337,42	6.337,42
B.1.3 Spese tecniche di progettazione e di direzione lavori e C.E.S.	97.426,21	97.426,21	127.526,21	127.526,21
B.1.4 Spese tecniche per perizia di variante e accatastamento				19.260,04
B.2 Spese allacci	8.500,00	8.500,00	1.803,08	1.803,08
B.3 Accantonamento di cui all’art. 24 c.4 e art. 113 c. 2,3 e 4 D.Lgs 50/2016	9.543,99	9.543,99	9.543,99	9.543,99
B.4 Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	1.133,06	1.133,06
B.5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	3.000,00	3.000,00		3.395,65
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	4.927,99	4.927,99	744,19	744,19
B.7 Contributo Anac	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>C IVA E ONERI PROFESSIONALI</b>				
C .1 IVA (10%) su lavori	151.490,41	149.204,94	149.204,94	160.765,59
C.2 Oneri previdenziali professionali (4% su B.1)	4.257,05	4.257,05	5.514,55	6.284,94
C.3 iva su professionisti (22% su B.1 +C.2)	24.350,32	24.350,32	31.543,19	35.949,89
D.1 Economie e ribasso d’asta		25.140,22		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>315.095,88</b>	<b>337.950,63</b>	<b>337.950,63</b>	<b>377.244,06</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>

CONSIDERATO altresì che, a seguito della perizia di variante e suppletiva, l’importo complessivo

dell'opera di euro 1.985.000,00 è così finanziato:

**capitolo di spesa n. 678200** “RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI CAP E 261020)”, Cod. Bil. 12.04.2.0202, per la somma di Euro 1.100.869,66, accertata al capitolo di entrata n. 261020 “CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING”, Cod. Bil. 12.04.2.0202 (determinazione n. 1104/2021 e determinazione n° 631 del 13/08/2024);

**capitolo di spesa n. 678201** "RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO MUTUO C.DD.PP. SPA)", Cod. Bil. 12.04.2.0202, per la somma di Euro 729.130,34" accertata al capitolo di entrata n. 435020" MUTUO PASSIVO CON CASSA DD.PP. spa PER RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING E PER INTERVENTO ASILO NOTTURNO - OPERE 4 E 12 DEL 2021", Cod. Bil. 6.0300.01 (determinazione n. 758/2021);

**capitolo di spesa n. 678202** “RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (finanziamento entrate proprie)”, Cod. Bil. 12.04.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per la somma di € 73.527,33;

**capitolo di spesa n. 495000** per la somma di € 81.472,67 con finanziamento da entrate proprie “INCARICHI PER PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI (PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E COFINANZIAMENTO PARZIALE AL PNRR)”, Cod. Bil. 12.04.2.0202, esigibilità 2019 e 2020 (determinazioni di impegno di spesa n. 642/2019 e n. 1058-2020);

CONSIDERATO che:

- con l'approvazione della perizia, le modifiche al contratto di esecuzione dell'opera pubblica comportano un importo contrattuale di euro 1.607.655,95 oltre Iva per euro 160.765,59 per complessivi 1.768.421,53;
- a seguito di tali variazioni, la somma da impegnare per i lavori di perizia a favore della ditta appaltatrice ERREVI S.R.L ammonta pertanto ad euro 115.606,57 e per I.V.A. 10% per euro 11.560,66 per complessivi euro 127.167,23;

DATO ATTO che è necessario altresì integrare l'impegno di spesa a favore di Errevi Srl con sede in via F.Maria Preti, 53 a Castelfranco Veneto (PD), P.IVA 04186830263 [CIG 9383199CC2] per complessivi euro 127.167,23 (euro 115.606,57 per lavori e euro 11.560,66 per Iva):

VISTO il DURC Protocollo INAIL\_ 45231175 con scadenza validità 04/01/2025 che attesta la regolarità contributiva di Errevi Srl;

DATO ATTO che è necessario integrare l'impegno di spesa a favore del direttore dei lavori strutturali ing. Loris Luison con studio a Castelfranco Veneto (TV), in Piazza Europa , 14, P.IVA IT04420340269 [CIG ZB739CE3BD] per le spese tecniche di perizia di variante ed accatastamento per l'importo di euro 19.260,04 oltre cassa per euro 770,40 oltre Iva per euro 4.406,70 per complessivi euro 24.437,14 :

ACCERTATA la regolarità contributiva Inarcassa dell'ing. Loris Luison prot. 775939 del 05/12/2024;

DATO ATTO che è necessario prenotare le somme a disposizioni derivanti dall'assestamento del quadro economico pari a euro 43.395,63;

VISTO il CUP assegnato all'opera D25B19000640001;

#### RICHIAMATI:

- Il D.U.P. 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 122 in data 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2024-2026, approvati con deliberazioni consiliari n. 123- 122 in data 20.12.2023, dichiarate immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2024-2026, "Parte Finanziaria", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 09.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2024-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 60127 del 29/12/2023 di proroga al arch. Luca Pozzobon, sino al 31/12/2024, dell'incarico di Dirigente Settore 3° Tecnico e Polizia Locale; già conferito con Decreto sindacale prot. 62091 del 31/12/2021 (prorogato con Decreto del Sindaco prot. N. 45534 del 29/09/2023);

DATO ATTO che il RUP dell'opera è l'Arch. Luca Pozzobon;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; - il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che in seno alla deliberazione della Giunta Comunale n. 383 del 05/12/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo dell'opera pubblica comunale denominata "RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI" (DS100) e contestualmente è stato approvato il Quadro Economico per l'importo suppletivo di euro 1.985.000,00, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ;
- 3) Di dare atto dell'assestamento del quadro economico di spesa dell'opera pubblica come riportato in premessa;
- 4) Di approvare, stabilendo che la piena efficacia decorrerà dall'esecutività della presente determinazione, l'allegato schema di "Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" relativo alla variante, con la proroga per l'esecuzione dei lavori in variante di 30 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della presente determinazione;
- 5) Di dare atto che restano immutate le pattuizioni del contratto principale, le quali si applicano integralmente ai lavori di perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- 6) Di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica;
- 7) Di impegnare per lavori complessivi **euro 127.167,23** (euro 115.606,57 per lavori e euro 11.560,66 per Iva), a favore di ERREVI S.R.L. con sede in via F. Maria Preti, 53 a Castelfranco Veneto (TV), P.IVA 04186830263 [**CIG 9383199CC2**], al capitolo di spesa n. 678200 “RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI CAP E 261020)”, Cod. Bil. 12.04.2.0202 dando atto che con successivo provvedimento seguirà apposita variazione di esigibilità;
- 8) Di impegnare per servizi a favore ing. Loris Luison con studio a Castelfranco Veneto (TV), in Via Borsa, P.IVA IT004420340269 [**CIG ZB739CE3BD**] per le spese tecniche di perizia di variante e per accatastamento l’importo di euro 19.260,04 oltre cassa 4% € 770,40, ed oltre Iva per euro 4.406,70 per complessivi **euro 24.437,14**, al capitolo di spesa n. 678200 “RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI CAP E 261020)”, Cod. Bil. 12.04.2.0202 dando atto che con successivo provvedimento seguirà apposita variazione di esigibilità;
- 9) Di ridurre per euro 40.000,00 l’impegno di spesa 869-1 a favore di ERREVI S.R.L. al capitolo 678202 RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO ENTRATE PROPRIE) Cod. Bil. 12.04.2.0202, bilancio 2024-2026 annualità 2024;
- 10) Di impegnare euro 40.000,00 a favore di ERREVI S.R.L. con sede in via F. Maria Preti, 53 a Castelfranco Veneto (TV), P.IVA 04186830263 al capitolo 678200 RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020) Cod. Bil. 12.04.2.0202, bilancio 2024-2026 annualità 2024, dando atto che con successivo provvedimento seguirà apposita variazione di esigibilità.
- 11) Di prenotare la somma a disposizione di euro 3.395,63 al capitolo 678200 RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020) Cod. Bil. 12.04.2.0202, bilancio 2024-2026 annualità 2024 dando atto che con successivo provvedimento seguirà apposita variazione di esigibilità.

Data della proposta: **11/12/2024**

L’istruttore responsabile del procedimento:  
Alessandro Collatuzzo

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico  
(Firmato digitalmente)

---

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dei servizi finanziari**

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIANO CUNICO in data 31/12/2024



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.329 del 31/12/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 869/0	<b>Data:</b> 01/03/2024	<b>Importo:</b> 68.623,09
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 869/1	<b>Data:</b> 01/03/2024	<b>Importo:</b> 8.338,88
<b>Oggetto:</b>	lavori- LAVORI DI RECUPERO IMMOB.EX CATTANI PER INTERV.DI COHOUSING. CUP D25B19000640001 (avanzo invest.) opera 4/2021 gc 260-2021 (prenot. d1104-21 - d contr. 696-22) -subapp.d 503,208,925,926-23 e pd 437-24 - pd 488-24 proroga - pd 1405-24 rettif.		
		<b>C.I.G.:</b> 9383199CC2	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	<b>C.U.P.:</b> D25B19000640001	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo		
<b>Beneficiario:</b>	0014792 - ERREVI S.R.L.		
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>			
<b>Importo Variazione:</b>	-40.000,00	<b>Annotazioni:</b>	pd 1405-24 riduzione finanziamento comunale Diminuito impegno: 2024-869/0
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	68.623,09
<b>Capitolo:</b>	678202	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO ENTRATE PROPRIE)	<b>Subimpegno nr. 869/1:</b>	8.338,88
		<b>Disponibilità residua:</b>	60.284,21
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri		
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri		

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 31/12/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.329 del 31/12/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 2554/0	<b>Data:</b> 31/12/2024	<b>Importo:</b> 127.167,23
<b>Oggetto:</b>	cassa vincolata accert. 403-24 - lavori perizia - RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZ. DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE REALIZZ. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI(DS100).. CUP D25B190006400 (finanz. contr. reg.cap E 261020)			
			<b>C.I.G.:</b> 9383199CC2	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo			<b>C.U.P.:</b> D25B19000640001
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo			
<b>Beneficiario:</b>	0014792 - ERREVI S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.621.186,64	
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.944.493,24	
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Impegno nr. 2554/0:</b>	127.167,23	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	3.071.660,47	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	549.526,17	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.061.702,90	
<b>Capitolo:</b>	678200	<b>Impegni gia' assunti:</b>	866.702,90	
<b>Oggetto:</b>	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020)	<b>Impegno nr. 2554/0:</b>	127.167,23	
		<b>Totale impegni:</b>	993.870,13	
		<b>Disponibilità residua:</b>	67.832,77	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 31/12/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.329 del 31/12/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 2555/0	<b>Data:</b> 31/12/2024	<b>Importo:</b> 24.437,14
<b>Oggetto:</b>	cassa vincolata accert. 403-24 - sp.tecn.perizia - RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CASA CATTANI PER LA REALIZZ. DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE REALIZZ. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI(DS100).. CUP D25B190006400 (finanz. contr. reg.cap E 261020)			
			<b>C.I.G.:</b> ZB739CE3BD	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		<b>C.U.P.:</b> D25B19000640001	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo			
<b>Beneficiario:</b>	0017574 - LUISON LORIS			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.621.186,64	
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.071.660,47	
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Impegno nr. 2555/0:</b>	24.437,14	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	3.096.097,61	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	525.089,03	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.061.702,90	
<b>Capitolo:</b>	678200	<b>Impegni gia' assunti:</b>	993.870,13	
<b>Oggetto:</b>	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020)	<b>Impegno nr. 2555/0:</b>	24.437,14	
		<b>Totale impegni:</b>	1.018.307,27	
		<b>Disponibilità residua:</b>	43.395,63	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 31/12/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.329 del 31/12/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 2556/0	<b>Data:</b> 31/12/2024	<b>Importo:</b> 3.395,63
<b>Oggetto:</b>	cassa vincolata accert. 403-24 - prenot. somm disp. - RECUPERO IMMOBILE EX CASA CATTANI PER REALIZZ. DI UNA STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MEDIANTE REALIZZ. 10 ALLOGGI E DI SPAZI COMUNI(DS100).. CUP D25B190006400 (finanz. contr. reg.cap E 261020)			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		<b>C.U.P.:</b>	D25B19000640001
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo			
<b>Beneficiario:</b>	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.621.186,64	
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.096.097,61	
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Impegno nr. 2556/0:</b>	3.395,63	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	3.099.493,24	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	521.693,40	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.061.702,90	
<b>Capitolo:</b>	678200	<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.018.307,27	
<b>Oggetto:</b>	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020)	<b>Impegno nr. 2556/0:</b>	3.395,63	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	1.021.702,90	
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	<b>Disponibilità residua:</b>	40.000,00	
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 31/12/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.329 del 31/12/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 2557/0	<b>Data:</b> 31/12/2024	<b>Importo:</b> 40.000,00
<b>Oggetto:</b>	cassa vincolata accert. 403-24 -lavori- LAVORI RECUPERO IMMOB. EX CATTANI PER INTERV. COHOUSING. CUP D25B19000640001 opera 4/2021 -d1171-22 (vedi ex imp.869-1-24) pd 1405-24 rettif. imput. (finanz. contr. reg.cap E 261020)			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		<b>C.I.G.:</b>	9383199CC2
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo		<b>C.U.P.:</b>	D25B19000640001
<b>Beneficiario:</b>	0014792 - ERREVI S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.621.186,64	
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.099.493,24	
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Impegno nr. 2557/0:</b>	40.000,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	3.139.493,24	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	481.693,40	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.061.702,90	
<b>Capitolo:</b>	678200	<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.021.702,90	
<b>Oggetto:</b>	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING - SISUS 2014-2020 - AZIONE 9.4.1 (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI Versante Avepa CAP E 261020)	<b>Impegno nr. 2557/0:</b>	40.000,00	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	1.061.702,90	
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 31/12/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Martina Stangherlin in data 31/12/2024