



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

**Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico
Nr. Generale 178 del 04/03/2026**

Proposta Nr. 212

**Oggetto: PNRR M5.C2.I2.1 NEXT GENERATIONEU. LAVORI DI RESTAURO DELLA
BARCHESSA DEGLI STREPITI AD USO OSSERVATORIO SUL PAESAGGIO
(DS120) CUP D27E19000020002. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 16/06/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e progetto di comunicazione e gestionale dell'opera "Restauro barchessa degli Strepiti ad uso osservatorio sul paesaggio" per l'importo di Quadro Economico di euro 3.550.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 122 del 17/02/2023 sono state individuate le modalità per l'espletamento della gara d'appalto;
- con determinazione n. 599 del 27/06/2023 è stata aggiudicata in via definitiva alla Ditta MAC Costruzioni SRL Unipersonale di Resana (TV) l'appalto integrato dei lavori di cui trattasi per il prezzo netto di Euro 2.761.200,95, Iva esclusa, corrispondente al ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara per la parte inerente ai lavori, per un totale di Euro 2.550.245,50 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 48.070,00, e di un ribasso pari all'1,00% per i servizi di progettazione, per un importo pari ad Euro 121.412,90 per il servizio di progettazione definitiva e per un importo pari ad Euro 89.542,55 per il servizio di progettazione esecutiva, per un totale servizio di progettazione pari ad Euro 210.955,45;
- con determinazione dirigenziale n. 1382 del 28/12/2023 è stata accertata l'entrata del contributo FOI di euro 291.498,59 assegnato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 ottobre all'oggetto "Modifica degli allegati al decreto 11 agosto 2023: «Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria del secondo semestre»"
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 27/06/2024, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera per l'importo di Quadro Economico di euro 3.841.498,59;
- l'opera è finanziata con i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 495000 - INCARICHI PER PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI) cod. bil. 1.06.2.0202;

- capitolo 570000 PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (VINCOLATO CAP E 220504) cod. bil. 5.01.2.0202, per euro 3.333.016,00;
- capitolo 570001 PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE DA ALIENAZIONI) cod. bil. 5.01.2.0202, per € 176.815,91;
- capitolo 570002 PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON FONDO OPERE INDIFFERIBILI -FOI- CAP E 220904) cod. bil. 5.01.2.0202;

CONSIDERATO che:

- il contratto è stato stipulato con Mac Costruzioni srl Unipersonale in data 20/07/2023 protocollo n. 34973 del 20/07/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/09/2024;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 27/06/2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo nella quale è stato dato atto che la documentazione presentata dalla ditta MAC Costruzioni srl con prot. 27264 del 20/06/2024 inerente il 2° stralcio di completamento dell'opera per complessivi euro 320.536,54 di cui euro 310.214,38 per interventi di finitura non trovava capienza nel Q.E. di spesa del 1° stralcio evidenziando che il 2° stralcio potrà essere approvato successivamente in base alle disponibilità dell'Ente;

ATTESO CHE:

- con determinazione Dirigenziale n. 715 del 20/09/2024 è stato affidato l'incarico di D.L. e contabilità;
- con determinazione Dirigenziale n. 717 del 23/09/2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- con determinazione Dirigenziale n. 827 del 28/10/2024 è stato rettificato l'imputazione contabile di cui alla determinazione n. 599/2023;
- con determinazione Dirigenziale n. 1139 del 16/12/2024 è stato integrato l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 599/2023;
- con determinazione Dirigenziale n. 1219 del 23/12/2024 è stato affidato l'incarico per collaudo statico e rettifica gruppo di lavoro;
- con determinazione Dirigenziale n. 1281 del 31/12/2024 è stato assunto l'impegno di spesa quote ANAC per affidamento incarico D.L. inclusa contabilità e CSE;
- con determinazione Dirigenziale n. 202 del 12/03/2025 è stato affidato l'incarico controllo archeologico degli scavi;
- che con determina Dirigenziale n. 1385 del 31/12/2025 è stata prenotata la spesa di complessivi € 320.536,54 al Capitolo 570001 PNRR – RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) – CUP. D27E19000020002 – PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE) con proventi da alienazioni, cod. bil. 5.01.2.0202 bil. 2025-2027 imputazione esercizio 2025, dando atto che seguiranno successive variazioni di esigibilità;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 29/12/2025 è stato approvato il quadro economico aggiornato – 2° stralcio per la maggior spesa di € 320.536,54 con imputazione capitolo 570001 esercizio 2025 del Bil. 2025/2027, dando atto che seguiranno successive variazioni di esigibilità;
- che con determina Dirigenziale n. 109 del 10/02/2026 è stato approvato il preventivo di E-distribuzione per il servizio di connessione alla rete elettrica con allacciamento di n. 3 forniture in bassa tensione;

Vista la nota prot. 28586 del 29/08/2025, con la quale il RUP, ritenute condivisibili le motivazioni esposte, autorizzava la redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106 c.1 lettera b, con la rimodulazione del quadro economico;

ATTESO che le opere introdotte con gli elaborati di perizia sono:

- la scalinata metallica del tipo “a rampa” di accesso al piano intermedio che sarà realizzata in acciaio con gradini in lamiera piegata e corrimano in struttura metallica;
- i sanitari del bagno con la fornitura e posa in opera di lavabi, wc in vetro china completi di tutti gli accessori e di tutte le dotazioni per bagni per disabili;
- la realizzazione della pavimentazione in legno al piano intermedio con listoni in legno di rovere compreso il rivestimento dei gradini della scala;
- la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti di tutti i locali, apparecchi a parete a sospensione in applique, faretti e plafoniere, compreso la fornitura e posa d’impianto di building automation.

VISTA la documentazione relativa alla Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di **RESTAURO DELLA BARCHESSA DEGLI STREPITI AD USO OSSERVATORIO SUL PAESAGGIO (DS120) CUP D27E19000020002**, pervenuta al protocollo nota prot. 3720 del 27/01/2026 e successiva integrazione prot. n. 7676 del 16/02/2026, predisposta dal D.L. arch. Luca Rebeschin e dal CSE ing. Stefano Lazzaro per gli aspetti inerenti l’aggiornamento del PSC composta come di seguito:

- 01_relazione tecnico-illustrativa;
- 02_Elaborato grafico ARCH_16_Planimetria_Quota_2.20m.;
- 03_Elaborato grafico ARCH_17_Planimetria_Quota_4.50m.;
- 04_GEN2_01_Computo_Metrico_Estimativo;
- 05_GEN2_02_Incidenza_Manodopera;
- 06_GEN2_03_Quadro_Economico;
- 07_GEN2_04_Elenco_Prezzi;
- 08_Aggiornamento_PSC;
- 09_Attestato_di_conformità_Legge13_89 e Norme Edilizie;
- 10_Verbale Accettazione Prezzi;
- 11_Cronoprogramma.

ACCERTATO che la perizia in oggetto, rientra nella previsione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art. 106 comma 1 lettera b;

PRESO ATTO che l’incremento percentuale delle lavorazioni di perizia Suppletiva e di Variante, pari al 9,29 %, risulta pertanto, entro il limite dell’art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che le opere aggiuntive di perizia sono state approvate dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di VE e le Provincie di BL, PD e TV con parere prot. n. 27503 del 07/08/2024;

DATO ATTO che conseguentemente all’approvazione della suddetta Perizia Suppletiva e di Variante, il quadro economico risulta aggiornato come di seguito:

A. IMPORTO LAVORI €		Approvazione e progetto definitivo esecutivo DGC n. 183 del 27/06/2024	Aggiudicazione e progetto definitivo esecutivo DGC n. 183 del 27/06/2024 Con Ribasso	Assestamento Determinazione e del Dirigente n.1219 del 23/12/2024	Delibera Giunta Comunale n.447 del 29/12/2025	Determinazione del Dirigente Nr.1385 del 31/12/2025	PERIZIA VARIANTE	DIFFERENZA
a.1	LAVORI A BASE D'ASTA	2.804.916,19	2.776.867,03	2.776.867,03	3.087.081,41	3.087.081,41	3.087.081,41	-

a.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	106.573,37	106.573,37	106.573,37	106.573,37	106.573,37	106.573,37	-
	TOTALE LAVORI E ONERI	2.911.489,56	2.883.440,40	2.883.440,40	3.193.654,78	3.193.654,78	3.193.654,78	-
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
b.1	Assistenza archeologica, sicurezza, pratiche catastali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
b.2	Collaudi in corso d'opera, statico e tecnico amministrativo	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-
b.3	Spese Tecniche:							-
b.3.1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	31.658,40	31.658,40	31.658,40	31.658,40	31.658,40	31.658,40	-
b.3.2	Progettazione Definitiva	122.639,29	121.412,90	121.412,90	121.412,90	121.412,90	121.412,90	-
b.3.3	Progettazione Esecutiva	90.447,02	89.542,55	89.542,55	89.542,55	89.542,55	89.542,55	-
b.3.4	Direzione lavori, Coordinamento delle Sicurezza	168.016,27	168.016,27	162.617,80	185.311,42	162.617,80	179.912,95	17.295,15
b.3.5	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (b.3.1 + b.3.2+ b.3.3 + b.3.4)	16.510,44	16.425,20	16.209,27	17.117,01	16.209,27	16.901,07	691,80
b.4	Accantonamento di cui all'art. 24 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016	27.663,30	27.663,30	19.862,25	27.663,30	19.862,25	19.862,25	-
b.5	Spese per pubblicità (Inclusa I.V.A.)	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Allacciamento pubblici servizi (Inclusa I.V.A.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
b.7	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e indagini sui materiali, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto e altri eventuali collaudi specialistici (inclusa I.V.A.)	877,42	877,42	877,42	877,42	877,42	877,42	-
b.7.1	Messa in sicurezza aree esterne incarico det. 919-2023 (iva compresa)	18.102,18	18.102,18	18.102,18	18.102,18	18.102,18	18.102,18	-
b.7.2	Incarico CSP e CSE per indagini stato dei luoghi det. 871-2023 (oneri e iva comprese)	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40	-
b.8	Imprevisti ed arrotondamenti	9.085,64	9.085,64	9.085,64	-	12.833,52	12.833,52	-
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:							-
b.9.1	IVA 10% sui lavori (a.1 + a.2)	291.148,96	288.344,04	288.344,04	319.365,48	319.365,48	319.365,48	-
b.9.2	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali (b.3.1 + b.3.2+ b.3.3 + b.3.4 + b.3.5)	94.439,71	93.952,17	92.717,00	97.909,30	92.717,00	96.674,13	3.957,13
b.9.3	Contributo ANAC (Delibera n.380 del 21/12/2021)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.270,00	1.270,00	-
b.1	Risparmio di aggiudicazione		33.557,72	33.557,72	-	36.691,19	14.747,11	- 21.944,08

0								
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	930.009,03	958.058,19	930.407,56	968.380,36	968.380,36	968.380,36	- 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.841.498,59	3.841.498,59	3.813.847,96	4.162.035,14	4.162.035,14	4.162.035,14	- 0,00

PRESO ATTO che la ditta Mac costruzioni unipersonale s.r.l. si è resa disponibile ad effettuare i lavori di Perizia Suppletiva e di Variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, mediante il concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti interessate, in atti;

DATO ATTO che, per effetto della succitata perizia è necessario un'integrazione degli incarichi come segue:

- per la redazione della perizia e integrazione dell'incarico di Direzione dei Lavori al professionista incaricato, arch. Luca Rebeschin di € 12.040,97 oltre C.I. al 4% e iva al 22%;
- per l'aggiornamento del PSC e dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al professionista incaricato ing. Stefano Lazzaro di € 5.254,18 oltre C.I. al 4% e iva al 22%;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot. 1136 del 12/01/2026 per l'ing. Stefano Lazzaro;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot. 7990 del 18/02/2026 per l'arch. Luca Rebeschin;

VISTO il DURC on line regolare rilasciato da INAIL_52637232 data richiesta 30/01/2026 per la ditta MAC COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale;

RITENUTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 2 D.lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto e/o che partecipano, a qualsiasi titolo, al procedimento;
- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il CUP dell'opera **D27E19000020002**;

VISTO il Cig relativo ai lavori 9663677E86;

VISTO il Cig relativo all'incarico di Direzione dei lavori B2D62A0FC1;

VISTO il Cig relativo all'incarico di Coordinamento Sicurezza B2C9609A8B;

RICHIAMATI:

- il D.U.P. 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare n. 130 in data 02.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare n. 131 in data 02.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2026-2028 "Parte Finanziaria", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.I.A.O. 2026-2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto prot. n. 5571 del 04/02/2026, a firma del Vice Sindaco Maria Galante, con cui è attribuito all'arch. Luca Pozzobon l'incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico, per la durata di n. 2 mesi a tempo parziale per 8 ore settimanali;

CONSIDERATO che l'Arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore 3° Tecnico individua se stesso quale R.U.P., ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; - il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse, qui richiamate integralmente a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** altresì la documentazione relativa alla Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di **RESTAURO DELLA BARCHESSA DEGLI STREPITI AD USO OSSERVATORIO SUL PAESAGGIO (DS120) CUP D27E19000020002**, in atti, predisposta dal D.L. arch. Luca Rebeschin e dall'ing. Stefano Lazzaro per quanto concerne l'aggiornamento del PSC, composta come di seguito:

01_relazione tecnico-illustrativa;
02_Elaborato grafico ARCH_16_Planimetria_Quota_2.20m.;
03_Elaborato grafico ARCH_17_Planimetria_Quota_4.50m.;
04_GEN2_01_Computo_Metrico_Estimativo;
05_GEN2_02_Incidenza_Manodopera;
06_GEN2_03_Quadro_Economico;
07_GEN2_04_Elenco_Prezzi;
08_Aggiornamento_PSC;
09_Attestato_di_conformità_Legge13_89 e Norme Edilizie;
10_Verbale Accettazione Prezzi;
11_Cronoprogramma.

- 3) **DI ASSESTARE** il quadro economico dell'opera pubblica come riportato in premessa;
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa di complessivi € 363.179,92 ai capitolo di spesa n. 570000 "PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (VINCOLATO CAP E 220504)" e 570001 "PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE)", finanziato con alienazioni, del bilancio di previsione 2026-2028, imputazione esercizio 2026, come di seguito specificato:

1. la somma di € 341.235,82 a favore **MAC Costruzioni srl unipersonale** (imponibile euro 310.214,38 + iva al 10 % euro 31.021,44) per i lavori di

perizia, utilizzando le prenotazioni di spesa 997-2-2025 e 1045-2-2025 per la somma di € 23.160,97, con imputazione al capitolo di spesa 570000 e la prenotazione di spesa n. 2937-2025 per la somma di € 251.892,51 con imputazione al capitolo di spesa 570001;

2. la somma di € 15.277,59 a favore **dell'arch. Luca Rebeschin** (imponibile euro 12.040,97 + cassa architetti 4% euro 481,64 + iva al 22% euro 2.754,98) per l'integrazione dell'incarico di Direzione dei lavori, utilizzando la prenotazione di spesa n. 2937-2025 con imputazione al capitolo di spesa 570001;
 3. la somma di € 6.666,51 a favore **dell'ing. Stefano Lazzaro** (imponibile euro 5.254,18 + cassa ingegneri 4% euro 210,17 + iva al 22% euro 1.202,16) per l'integrazione dell'incarico di Coordinamento Sicurezza, utilizzando la prenotazione di spesa n. 2937-2025 con imputazione al capitolo di spesa 570001;
- 5) **DI CONCEDERE** alla ditta MAC Costruzioni Unipersonale srl **60** (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi per le lavorazioni introdotte con la Perizia Suppletiva e di Variante, pertanto il termine ultimo per consegnare i lavori compiuti viene fissato alla data del 27/04/2026;
 - 6) **DI DARE EVIDENZA**, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che il progetto in questione è finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - 7) **DI DARE ATTO** che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto, contestualmente all'adozione dell'atto e che, lo stesso, dichiara, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente;
 - 8) **DI PROVVEDERE** tempestivamente agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.
 - 9) **DI DARE ATTO** che in sede di riaccertamento dei residui 2025 verranno approvate le variazioni di esigibilità della spesa succitata.

Data della proposta: **19/02/2026**

L'istruttore responsabile del procedimento:
Martina Lavander

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIANO CUNICO in data 04/03/2026



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.178 del 04/03/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno:	2025 1045/0	Data: 03/03/2025	Importo:	385.700,52
		Subimpegno di spesa:	2025 1045/9	Data: 31/12/2025	Importo:	23.160,97
Oggetto:	cassa vincolata - lavori di perizia pd 212-26 - PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INV. 2.1 (VINC. CAP E 220504) - gc 160-2022 - fin. PNRR - gc 447-25 d 1385-25 pd 212-26 perizia					
					C.I.G.:	9663677E86
SIOPE:	2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					C.U.P.: D27E19000020002
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
Beneficiario:	0011141 - MAC COSTRUZIONI S.R.L. (CON UNICO SOCIO)					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	385.700,52	
Capitolo:	570000			Subimpegni già assunti:	362.539,55	
Oggetto:	PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (VINCOLATO CAP E 220504)			Subimpegno nr. 1045/9:	23.160,97	
				Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:						
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 04/03/2026



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.178 del 04/03/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno di spesa	2025 2941/0	Data: 31/12/2025	Importo: 66.182,14
Oggetto: lavori di perizia. - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1- gc 160-2022 - cofin. con alienazioni - pd 1187-24 - pd 212-26 perizia					
					C.I.G.: 9663677E86
SIOPE: 2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					C.U.P.: D27E19000020002
Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
Beneficiario: 0011141 - MAC COSTRUZIONI S.R.L. (CON UNICO SOCIO)					
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	2.957.285,14		
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Impegni gia' assunti:	2.891.103,00		
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Impegno nr. 2941/0:	66.182,14		
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	2.957.285,14		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	0,00		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	476.558,37		
Capitolo:	570001	Impegni gia' assunti:	410.376,23		
Oggetto:	PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE)	Impegno nr. 2941/0:	66.182,14		
		Totale impegni:	476.558,37		
		Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri				
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 04/03/2026



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.178 del 04/03/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno:	2025 2937/0	Data: 31/12/2025	Importo:	320.536,54
		Subimpegno di spesa:	2025 2937/1	Data: 31/12/2025	Importo:	251.892,71
Oggetto:	lavori di perizia. - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INV. 2.1- gc 160-22 e gc 447-25- cofin. alienazioni - pd 1829-25 - pd 212-26 perizia					
					C.I.G.:	9663677E86
SIOPE:	2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					C.U.P.: D27E19000020002
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
Beneficiario:	0011141 - MAC COSTRUZIONI S.R.L. (CON UNICO SOCIO)					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	320.536,54	
Capitolo:	570001			Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE)			Subimpegno nr. 2937/1:	251.892,71	
			Disponibilità residua:	68.643,83		
Progetto:						
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 04/03/2026



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.178 del 04/03/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno:	2025 2937/0	Data: 31/12/2025	Importo:	320.536,54
		Subimpegno di spesa:	2025 2937/2	Data: 31/12/2025	Importo:	15.277,59
Oggetto:	perizia e integr. D.L.. - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INV. 2.1- gc 160-22 e gc 447-25- cofin. alienazioni - pd 1829-25 - pd 212-26 perizia (impon. € 12040,97 + cassa + iva)					
					C.I.G.:	B2D62A0FC1
SIOPE:	2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					C.U.P.: D27E19000020002
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
Beneficiario:	0020546 - REBESCHIN LUCA					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	320.536,54	
Capitolo:	570001			Subimpegni già assunti:	251.892,71	
Oggetto:	PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE)			Subimpegno nr. 2937/2:	15.277,59	
			Disponibilità residua:	53.366,24		
Progetto:						
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 04/03/2026



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.178 del 04/03/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno:	2025 2937/0	Data: 31/12/2025	Importo:	320.536,54
		Subimpegno di spesa:	2025 2937/3	Data: 31/12/2025	Importo:	6.666,51
Oggetto:	perizia aggiorn. PSC e coord.sicur. - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INV. 2.1- gc 160-22 e gc 447-25- cofin. alienazioni - pd 1829-25 - pd 212-26 perizia (impon. € 5254,18 +cassa +iva)					
					C.I.G.:	B2C9609A8B
SIOPE:	2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					C.U.P.: D27E19000020002
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
Beneficiario:	0019691 - LAZZARO STEFANO					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	320.536,54	
Capitolo:	570001			Subimpegni già assunti:	267.170,30	
Oggetto:	PNRR - RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO) - CUP D27E19000020002 - PNRR M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE)			Subimpegno nr. 2937/3:	6.666,51	
				Disponibilità residua:	46.699,73	
Progetto:						
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri					

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 04/03/2026



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MURARO EMANUELE in data 04/03/2026